

«Утверждено»
 Директор ГОКУ «Специальная
 (коррекционная) школа №3 г. Иркутска»
 Г.В. Власова /
 Приказ № 118/1 от 30.05.2024г.



ПЛАН-ГРАФИК создания новых мест дополнительного образования детей

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата окончания	Результат	Ответственный за исполнение
1.	Утверждение плана-графика создания новых мест	30.05.2024	Не позднее 15.06.2024	План-график	Директор
2.	Приведение помещений, в которых создаются новые места ДОД, в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации	01.06.2024	не позднее 03.08.2024	Акт приемки	Заместитель директора по АХР
3.	Получение оборудования и средств обучения	15.06.2024	не позднее 03.08.2024	Товарные накладные, акты приемки работ	Заместитель директора по АХР
4.	Организация переподготовки, повышения квалификации педагогического работника, закрепленного за новыми местами ДОД, по программе (курсам, модулям), реализуемым на новых местах ДОД (при необходимости)	15.06.2024	01.09.2024, далее ежегодно	Получение документов, подтверждающих прохождение переподготовки, повышения квалификации	Директор
5.	Разработка и утверждение программ дополнительного образования детей, размещение в Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области, ГИС АО «Навигатор»	01.06.2024	Не позднее 26.08.2024	Локальные нормативные акты образовательных организаций	Заместитель директора по УВР
6.	Организация участия в мероприятиях различного уровня (школьный, областной, региональный и т. д.)	01.09.2024	ежегодно	Аналитический отчет	Педагог ДОП

	направленности обучающихся на новых местах ДОД				
7.	Реализация медиаплана информационного сопровождения создания новых мест ДОД	01.06.2024	ежегодно	Статьи, новости, репортажи и т.п.	Заместитель директора по УВР
8.	Окончание приема детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах ДОД в Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области, ГИС АО «Навигатор»	03.08.2024	не позднее 30.08.2024	Локальные нормативные акты образовательных организаций	Заместитель директора по УВР
9.	Проведение самообследования и мониторинга оснащенности средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организациям дополнительного образования детей	03.08.2024	01.09.2024	Итоги мониторинга, аналитический отчет	Министерство образования